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Che cos’è il Project Management

Gestione di un’impresa (attività, azione) 

complessa, unica e di durata determinata

rivolta al raggiungimento di un obiettivo chiaro e predefinito

mediante un processo continuo di pianificazione di risorse 
differenziate 

con vincoli interdipendenti di:

 tempi

 costi

 qualità
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Cenni storici

Attività che risale al periodo di realizzazione delle grandi costruzioni
dell’antichità:

• Piramidi in Egitto (XXVI sec a.c.)

• Colosseo (72 d.c.)

• Acquedotti dell’impero romano (144 a.c.)

Condotta senza tecniche di programmazione e di rappresentazione del
processo produttivo
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Cenni storici

• H.L. Gantt all’inizio del secolo scorso definì una tecnica di 
rappresentazione del processo produttivo utilizzando barre 
temporali

• nel 1957 M. Walker definì il metodo CPM (Critical Path
Method) per il controllo dei tempi di progetto

• nel 1958 venne sviluppata la tecnica PERT (Program
Evaluation and Rewiew Technique) in ambito del
progetto per la realizzazione dei sottomarini nucleari (progetto
Polaris)
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Il P.M. ed i vincoli di progetto

Negli ultimi decenni il Committente ha imposto ai progetti vincoli 
sui tempi, costi e qualità sempre più rigidi in quanto:

1. Prodotti e tecnologie diventano obsoleti in breve tempo

2. Il fornitore deve confrontarsi con una concorrenza più vasta 
che spesso utilizza manodopera a basso costo

3. Il cliente/utente è più esigente
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Il P.M. ed i vincoli di progetto
Un elevato numero di progetti non riesce a 

rispettare i limiti previsti di budget o di tempo o 
non produce i risultati attesi

Il triplo vincolo: il triangolo di Dempster

Budget

Scadenza

Requisiti (caratteristiche) risultati/prodotto
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Il P.M. ed i vincoli di progetto

I fattori critici di successo del progetto:

• Studio di fattibilità (requisiti, vincoli, stima delle dimensioni 
del prodotto,  risorse, costi, benefici, ecc.)  

• Organizzazione del progetto (gruppi di lavoro, 
comunicazione, ciclo di vita, rapporti con il committente) 

• Risorse umane e strumenti 

• Processo di produzione
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impostazione

controllo

chiusura

pianificazione

esecuzione

Le fasi di progetto
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Impostazione del progetto
1. individuazione della struttura 

organizzativa 

2. definizione degli obiettivi del 
progetto 

3. individuazione del processo di 
sviluppo (ciclo di vita)

LE FASI DI PROGETTO
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Pianificazione
1. definizione delle attività e sequenza 

2. stima dell’impegno di risorse

3. definizione di compiti e responsabilità

4. stima della durata delle attività

5. schedulazione delle attività 

6. stima dei costi

7. preparazione del piano di progetto

8. pianificazione della qualità

9. pianificazione delle comunicazioni

10. pianificazione dei rischi

LE FASI DI PROGETTO

DIMENSIONE EUROPEA DELL’INSEGNAMENTO E PERCORSI DI EUROPROGETTAZIONE



Controllo

1. stato avanzamento dei lavori

2. controllo dei costi 

3. controllo della qualità dei 
prodotti

4. controllo dei rischi 

5. azioni correttive

LE FASI DI PROGETTO
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Chiusura del progetto

1. verifica del soddisfacimento di tutti gli 
obblighi contrattuali

2. ordini di chiusura attività continuative 
(es. erogazione servizi)

3. trasferimento del personale e chiusura 
locali

4. consegna dell’archivio di progetto
5. analisi dei risultati

LE FASI DI PROGETTO
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LE FASI DI PROGETTO
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•Per funzione: non è assegnato personale allo specifico 

progetto e non c’è un coordinatore delle attività;

• Per progetto:  esiste un coordinatore (project manager) 

a tempo pieno ed il personale che opera sul progetto 

dipende direttamente da esso;      

• A matrice: esiste un coordinatore a tempo pieno o 

parziale ed il personale che opera sul progetto è in parte 

assegnato al team di progetto.  

Impostazione del progetto 
struttura organizzativa
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Organizzazione per funzione

Risorse umane Amministrazione

Progettazione Pianificazione Produzione Acquisti Controllo progetti

Direzione Generale

Impostazione del progetto 
struttura organizzativa
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Organizzazione per progetto

Amministrazione Risorse Umane

Progetto A Progetto B Progetto C Ricerca e Sviluppo

Direzione Generale

Impostazione del progetto 
struttura organizzativa
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Organizzazione a matrice

Progetto

     A

Progetto

     B

Progetto

     C

Risorse

Progettazione Pianificazione Produzione Acquisti Controllo progetti

Direzione Generale

Impostazione del progetto 
struttura organizzativa
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Tipo di 

organizzazione Caratteristiche Pregi Difetti

Per funzione

- Compiti e ruoli rigidi

- Un solo diretto superiore

- Specializzazione 

professionale

- centralizzazione di 

risorse simili

- Scarso coordinamento 

nell'ambito del progetto,

- scarso coinvolgimento delle 

risorse (il progetto transita in 

più aree)

Per progetto

- Risorse allocate al team 

fino a conclusione del 

progetto

- Buon coordinamento e 

comunicazione all'interno 

del team

- elevata autorità del 

project manager

- Poco efficiente utilizzo delle 

risorse

A matrice

- Centralità del progetto

- partecipazione al progetto 

delle diverse funzioni 

aziendali

- due superiori diretti

- Ottimizzazione delle 

risorse

- Conflitti tra project manager 

e Functional manager

Impostazione del progetto 
struttura organizzativa
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Quale struttura scegliere:

• Struttura per progetti - progetti complessi o molto grandi

• Struttura per funzione - progetti semplici che richiedono elevata 

specializzazione del personale

• Struttura a matrice - progetti mediamente complessi

Impostazione del progetto 
struttura organizzativa
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Prodotto/servizio da realizzare (definizione dei requisiti)

• a quali  costi

• in quanto tempo

• con quale livello qualitativo

La fonte di riferimento è il contratto il quale non sempre 

definisce in modo sufficientemente chiaro tutti gli obiettivi. 

Alcuni obiettivi possono essere impliciti e riguardano le 

aspettative inespresse del cliente. 

L’utenza specifica va nel dettaglio gli obiettivi. 

Impostazione del progetto
Individuazione degli obiettivi
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Impostazione del progetto
Individuazione degli obiettivi

ContrattoAspettative 

inespresse 

del cliente

Aspettative 

dell’utenza

Obiettivi 

di progetto
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Chiari - Descrizione non ambigua, con pochi termini 

tecnici dei quali è illustrato il significato

Misurabili - Devono prevedere una metrica ed un 

valore target 

Realistici - Deve essere raggiungibile il target degli 

obiettivi nel loro insieme (prodotto, tempi, costi, 

qualità)

Impostazione del progetto 
Caratteristiche degli obiettivi
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E’ il risultato dell’analisi dei fabbisogni del committente

• Si procede in modo incrementale fino a raggiungere il 

livello di precisione che elimini tutte le ambiguità

• Inizia con lo studio di fattibilità e si completa nel corso 

dell’esecuzione del progetto

• E’ un fattore critico di successo del progetto e coinvolge 

sia l’utente che il fornitore 

Impostazione del progetto 
I requisiti di prodotto
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La scelta di un modello è basata sulla valutazione delle 

seguenti caratteristiche del progetto:

• Criticità delle scadenze;

• Incertezza dei requisiti;

• Complessità di realizzazione. 

Impostazione del progetto
Il ciclo di vita del progetto
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